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Dotyczy; przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia publicznego pn.; „Budowa
zespołu zabudowy wielorodzinnej OSIEDLE SFERA - III przedsięwzięcie
inwestycyjne - etap II, obejmującego budowę 3 budynków (A14, A17, A18) o 11
mieszkaniach oraz 6 budynków (812, 813, B14, 815, 818, 819) o 6 mieszkaniach
wraz z infrastrukturą techniczną zagospodarowania i uzbrojenia terenu
zlokalizowanego na działce nr 188 obręb nr 1024 (powstałej w wyniku podziału
działki nr 182)1”.

Odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
z dnia S czerwca 2019 r.

1. W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SIWZ użycie materiałów i urządzeń
technicznych równoważnych, w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych
w dokumentacji przetargowej, prosimy o potwierdzenie, że jako równoważne
Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry
rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań
projektowych, które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji.

Odpowiedź: Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę materiałów,
urzqdzeń i wyrobów równoważnych w stosunku do opisanych, wykazanych
w projekcie pod warunkiem, że będq one posiadały, co najmniej takie same
lub lepsze parametry techniczne, właściwości funkcjonalne i jakościowe,
ponadto będq posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub
dopuszczenia do stosowania oraz zapewniały zrealizowanie zamówienia
zgodnie z wymogami i oczekiwaniami zamawiajqcego.

2. Z uwagi na fakt, iż dokumentację projektową, na podstawie której będzie realizowane
przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zapewnienia Zamawiający, poprzez co Wykonawca
nie miał żadnego wpływu na jej opracowanie, wnosimy o uzupełnienie projektu umowy
o dodatkowe zapisy, o proponowanej treści;

„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoścĘ w szczególności finansowej, za błędy,
rozbieżności lub braki dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
o której mowa w zdaniu pierwszym, których stwierdzenie wymaga specjalistycznej
wiedzy projektowej lub dokonywania stosownych obliczeń i sprawdzeń. Wykonawca
ma obowiqzek niezwłocznego zgłaszania wykrytych w dokumentacji projektowej
nieprawidłowości. Wykonawca nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów
doprowadzenia dokumentacji projektowej do należytego stanu, ponoszenia kosztów
prac koniecznych do wykonania robót zgodnie ze zmienioną, poprawioną, czy w inny
sposób zmodyfikowaną dokumentacją projektową. Jeśli wskutek wykrytych błędów,
braków i innych nieprawidłowości dokumentacji projektowej nie będzie możliwe



kontynuowanie robót objętych przedmiotem nin. Umowy, Wykonawcajest uprawniony
do wstrzymania się z wykonaniem robót i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
opóźnienia w stosunku do podanego w umowie terminu zakończenia robót. Po
otrzymaniu skorygowanej dokumentacji projektowej od Zamawiajqcego, sporzqdzony
zostanie aneks, w którym Strony wprowadzq nowy termin zakończenia robót.
Przesunięcie terminu końcowego nastqpi o okres od chwili przekazania przez
Wykonawcę informacji o nieprawidłowościach w dokumentacji projektowej do chwili
przekazania Wykonawcy skorygowanej dokumentacji.”

Odpowiedź: Zamawiajqcy nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy zaproponowanych
zapisów. Zamawiajqcy zwraca uwagę, że przedmiotem zamówienia jest
wykonanie kolejnego Ill etapu inwestycji obejmujqcego budowę
powtarzalnych budynków typu A i B o prostej konstrukcji wraz z opisanq
infrastrukturq towarzyszqcq. Ponadto zgodnie z ~ 4 ust. S wzoru umowy
„Wykonawca oświadcza, że w zwiqzku ze złożonq ofertq, zapoznał się
z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami (zalecana wizja lokalna)
zwiqzanymi z realizacjq przedmiotu umowy oraz zrzeka się w przyszłości prawa
do zgłaszania uwag i zastrzeżeń do przedmiotowej dokumentacji, które
mogłyby mieć wpływ na przebieg procesu budowlanego oraz, że uznaje
nieskuteczność podnoszenia takiej argumentacji w przyszłości.”

3. Prosimy o doprecyzowanie 5 4 ust. 3 Umowy, poprzez określenie - w jakim terminie
Zamawiający zobowiązany będzie przeprowadzać odbiory robót zanikających i ulegających
zakryciu.

Odpowiedź : Zgodnie z ogólnie przyjętq praktykq odbiorów robót ww. zakresie tj. do 3 dni
roboczych od daty zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru.

4. Z uwagi na fakt, iż umowa nie wyjaśnia kwestii ewentualnych robót dodatkowych,
niemożliwych do przewidzenia na etapie składania oferty oraz zawierania umowy, pomimo
dołożenia należytej staranności w tym zakresie, a koniecznych do wykonania celem
kompleksowej realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego, które także nie wynikają
z dokumentacji technicznej, prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób roboty te będą
rozliczane, tj. czy w oparciu o składniki cenotwórcze podane w kosztorysach ofertowych
wykonawcy, czy też w drodze odrębnych ustaleń i negocjacji w tym zakresie?

Odpowiedź: Zgodnie z ~ 4 ust. S wzoru umowy „Wykonawca oświadcza, że w zwiqzku
ze złożonq ofertq, zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami
(zalecana wizja lokalna) zwiqzanymi z realizacjq przedmiotu umowy oraz
zrzeka się w przyszłości prawa do zgłaszania uwag i zastrzeżeń
do przedmiotowej dokumentacjĘ które mogłyby mieć wpływ na przebieg
procesu budowlanego oraz, że uznaje nieskuteczność podnoszenia takiej
argumentacji w przyszłości.

5. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie we własnym zakresie i na własny koszt
dokonywał, w okresie gwarancyjnym, czynności konserwacyjnych oraz przeglądów
technicznych urządzeń zamontowanych przy realizacji przedmiotu nin. zamówienia,



w zakresie i na warunkach wymaganych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa
oraz wymogi producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ:
„3. Gwarancja.
Zamawiajqcy wymaga, aby wykonawca udzielił gwarancji na elementy
konstrukcyjne wynoszqcej 60 miesięcy oraz na pozostałe roboty, zastosowane
materiały i urzqdzenia wynoszqcej co najmniej 36 miesięcy. Bieg terminów
gwarancji rozpoczyna się z chwilq podpisania przez Zamawiajqcego
bezusterkowego protokołu odbioru robót budowlanych.
Jeżeli dla zachowania ważności warunków udzielonej gwarancji wymagane sq
przeglqdy. konserwacje czy jnne czynności, wszystkie te prace muszg zostać
zapewnione przez Wykonawca a także uwzalednione w cenie oferty.
Uwaga: DWgość okresu gwarancji na pozostałe roboty, zastosowane materiały i
urzqdzenia stanowi kryterium oceny ofert. Wskazany okres gwarancji jest
okresem minimalnym, a Wykonawca może zaproponować jego wydłużenie.”

6. Prosimy o potwierdzenie, iż w okresie udzielonej gwarancji Zamawiający będzie ponosił
koszty materiałów eksploatacyjnych.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ cytowanymi w odpowiedzi nr 5 - całość kosztów
pokrywa i ponosi Wykonawca robót.

7. Zamawiający w 5 13 ust. 1 pkt 4), 5) 6) i 7) przewiduje karę umowną w wysokości 0,2 %
wartości wynagrodzenia podanego w 5 7 ust. 1 Umowy za każde zdarzenie - w przypadku
podjęcia robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, który nie został
zgłoszony Zamawiającemu, w przypadku braku zmiany umowy w okolicznościach, o których
mowa w 5 14 ust. 15” w przypadku nie przedłożenia do akceptacji projektu umowy
o podwykonawstwo oraz w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany. Mając na względzie
nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 0,05 %
wartości wynagrodzenia podanego w 5 7 ust. 1 Umowy.

Odpowiedź: Ze względu na to, że zapisy te sq istotne do Zamawiajqcego a obowiqzek
zgłoszenia podwykonawców jest priorytetowy to Zamawiajqcy podtrzymuje
dotychczasowy zapis.

S. W 5 13 Umowy Zamawiający wprowadził sformułowanie: „Wykonawca zapłaci
Zamawiajqcemu karę umownq:”. Prosimy o zmianę powyższego zapisu na następujący:
„Zamawiajqcy może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujqcych wypadkach
i wysokościach:”

Odpowiedź: Zamawiajqcy podtrzymuje dotychczasowy zapis.

9. Prosimy o zmianę terminologii w 5 13 ust. 1 pkt 1) i 2) zastępując słowo „opóźnienie”
słowem - „zwłoka”.



Odpowiedź: Zamawiajqcy podtrzymuje dotychczasowy zapis.

10. W związku z faktem, iż Zamawiający w SIWZ dopuszcza użycie materiałów i urządzeń
równoważnych, m. in. w stosunku do wskazanych w dokumentacji przetargowej
materiałów i urządzeń, dla których podano nazwę producenta wraz z bardzo
szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu wskazanego
producenta, nie podając przy tym żadnych kryteriów oceny równoważności dla tychże
materiałów i urządzeń do czego Zamawiający jest zobowiązany dla zachowania w
postępowaniu zasad uczciwej konkurencji — prosimy o potwierdzenie, że za równoważne
Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry tożsame
z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to
parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego
materiału lub urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiajqcy udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w pkt 1. W przypadku
potrzeby uzyskania dodatkowych informacji Zamawiajqcy prosi
o uszczegółowienia i doprecyzowanie zakresu. Po jego otrzymaniu zostanie
przedstawione stanowisko Zamawiajqcego i przedstawiciela biura
projektowego.
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